

广西桂东机电工程学校
中等职业学校示范特色专业（汽车应用与维修
专业）及实训基地建设项目专项审计报告

审验机构：广西汇业会计师事务所有限责任公司

报告编号：桂汇业所专审字[2019]第8号

报告日期：二〇一九年三月二十日

专项审计报告

桂汇业所专审字[2019]第8号

广西桂东机电工程学校:

我所接受委托,于2019年3月13日至2019年3月20日对广西桂东机电工程学校负责建设的中等职业学校示范特色专业(汽车应用与维修)及实训基地建设项目(以下简称本项目)的财务决算情况进行了专项审计。按照国家相关法律、法规的规定,提供真实、合法、完整的审计资料,保护资产的安全、完整是贵校的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对本项目的资金投入、使用情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则第1501号——审计报告》和《中国注册会计师审计准则第1502号——非标准审计报告》进行的。在审计过程中,结合项目的实际情况,我们实施了包括核对资料及现场抽查等必要的审计程序。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。现将审计结果报告如下:

一、建设项目的基本情况

广西桂东机电工程学校依托迅速发展的广西北部湾区信息产业集群,广西两个千亿元产业集群在专业建设指导会的指导下,创新校企合作机制,实施任务驱动模式“分层项目引导”的工学结合人才培养模式,构建基于汽车生产、保养维修工作过程的课程体系,形成教学、生产性实训、顶岗实习有机结合的教学模式和相应的运行保障机制,形成教学、生产性实训、顶岗实习有机结合的教学模式;以基于工作过程的工学结合课程开发为核心,建设共享型的专业优质教学资源,全面提高专业教师的工作能力和工程素养,打造一支专结合、“双师”素质、高水平的专业教学团队,建设

适合于生产性实训和顶岗实习的校内外汽车应用与维修实训基地,为广西北部湾经济区、广西(贺州)两个千亿元产业培养面向汽车行业的高技能人才;充分发挥专业辐射作用,带动专业群的改革与建设,为社会提供培训及技术服务,把本专业建设成为具有示范引发引导作用的品牌专业。

1、项目立项及报批情况

根据自治区教育厅《关于报送 2016 年度第一批和第二批职业院校示范特色专业及实训基地项目建设方案和任务书的通知》(桂教办[2016]316 号),2016 年 4 月 1 日广西桂东机电工程学校编制了《中等职业学校示范特色专业(汽车应用与维修专业)及实训基地建设方案和任务书》,确定了项目实施内容主要为汽车运用与维修专业建成融教学和科研一体的汽车应用与维修示范特色专业实训基地,发挥对专业群的示范辐射作用;改革专业人才培养模式,促进实用型人才培养,为学生创造良好的顶岗实训条件。计划实施期限为 2016 至 2017 年,拟投入本项目总预算 500 万元(中央财政补助资金 500 万元)其中:设备购置 425 万元,教学改革支出 75 万元。

2、相关参建单位及招投标情况

本项目建设实施单位为广西桂东机电工程学校,委托贺州市公共资源交易中心以政府集中采购公开招标方式确定(1)南宁市中联汽保设备销售有限公司为汽车应用与维修示范特色专业及实训基地设备采购及实训基地的师资队伍和课程建设 A 分标中标单位,中标价 393.68 万元(2)广西贺州市远见计算机科技有限公司为汽车应用与维修示范特色专业及实训基地设备采购 B 分标中标单位,中标价 84.39 万元(3)广州速格式信息科技有限公司为汽修示范特色及实训基地师资培训服务 D 标段中标单

位，中标价 14.4 万元。

3、项目验收情况

学校组织了相关人员对本项目购置的设备、软件等进行了单项初步验收，认为方案约定的任务已完成，并按照贺州市政府采购办要求填报了《贺州市政府采购项目验收报告表》。

4、账面反映资金来源情况

2015 年 12 月 14 日贺州市财政局以《关于下达 2016 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金的通知》（贺财教[2015]106 号）下达了本项目中央专项资金 500 万元。

截止 2019 年 2 月 28 日本项目到位中央专项资金 500 万元。

5、账面反映项目支出情况

截止 2019 年 2 月 28 日账面反映本项目投资 5,000,000.00 元，其中：设备购置 4,232,560.00 元，教学改革支出 767,440.00 元。

二、项目财务收支审计情况

（一）项目资金到位审计情况

经审计，本项目投资预算 500 万元，实际到位资金 500 万元，资金到位率 100%。

（二）项目支出审计情况

经审计，审定本项目投资 5,000,000.00 元，占计划投资的 100.00%，其中：设备购置 4,232,560.00 元，教学改革支出 767,440.00 元。

三、审计评价和建议

审计结果表明，在项目方案制定后，广西桂东机电工程学校积极筹

措资金，保障了项目顺利进行。项目管理严格执行了政府集中采购、招投标、合同和验收制度，项目实施后，进一步提升了学校的培训能力和质量，起到了高技能人才培养工作的示范和骨干作用。资金管理严格按照《广西壮族自治区职业教育示范特色专业及实训基地建设项目管理办法（试行）》（桂教职成[2016]6号）及有关规定执行，项目支出基本按照预算开支，保证了项目资金专款专用，项目达到了预定任务目标。

本项目财政专项资金纳入学校统一管理，实行专款专用，项目资金按《广西壮族自治区职业教育示范特色专业及实训基地建设项目管理办法》及有关规定使用，项目资金管理制度比较健全，已基本合格。

本项目纳入政府采购的支出，按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行采购；形成的固定资产、无形资产，按照国有资产的有关规定进行管理；未发现截留、挤占、挪用专项资金，未用于发放人员津贴、补贴、奖金，未提取管理费，未用于支付罚款、偿还贷款、支付利息、捐赠赞助、对外投资以及其他与本项目无关的支出，已达合格标准。

本项目绩效目标中各计划项目全部实现目标，已达合格标准。

本项目投资预算 500 万元，实际支出 500 万元，项目投资得到了较好的控制。

附件：1、项目经费决算表

2、审计机构营业执照复印件

3、审计机构资质证书复印件

(本页无正文)

广西汇业会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 贺州市

二〇一九年三月二十日

项目经费决算表

项目名称	中等职业学校示范特色专业（汽车运用与维修示范特色专业）及实训基地建设项目				
承担单位	广西桂东机电工程学校				
合同编号		项目起止年月	2016年12月至2019年2月		
项目计划经费总额（万元）	500	中央资金拨款金额（万元）	500		
资金来源（万元）			经费支出（万元）		
科目	计划金额	到位金额	科目	支出金额	未付金额
一、中央资金	500.00	500.00	一、专用设备购置费	423.26	0.00
二、部门提供			（一）汽车运用与维修示范特色专业实训基地的实训设备购置费	423.26	
三、银行贷款			二、软件建设费	56.42	0.00
四、市财政资金			（一）汽修特色专业师资队伍建设与课程建设费	56.42	
五、其他来源			三、相关业务费	20.32	0.00
			（一）学习培训费	16.63	
			（二）差旅费	1.45	
			（三）其他费用	2.24	
经费来源合计	500.00	500.00	支出合计	500.00	0.00